


**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**  
**при МБОУ «Парцинская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь-июль
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования РМ	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май-июль
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования РМ		Май-июль
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Май-июль
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на</p>	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - сентябрь
		Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Сентябрь  Апрель –

	онлайн платформе.		сентябрь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Парцинская ООШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно

Директор МБОУ «Парцинская ООШ»  /М.А. Балашова/

